



# CALENDARIO de trabajo

## LAN SAIOAK

Cada quince días\* los miércoles 17:00 - 19:00

### VALIDACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

**Azaroak 23 Noviembre**

### DISEÑO DEL DIAGNOSTICO 3/4 sesiones

**Azaroak 30 Noviembre**  
**Abenduak 14 Diciembre**  
**Urtarrilak 11 Enero**  
**Urtarriak 25 Enero**

### CONTRASTE CON EHU/UPV, REAJUSTE Y PROPUESTA FINAL

2 sesiones

**Otsailak 8 Febrero**  
**Otsailak 22 Febrero**

### DETECCIÓN DE NECESIDADES, DIFUSIÓN Y PREPARACIÓN RECOGIDA DE DATOS

2 sesiones

**Martxoak 15 Marzo**  
**Martxoak 29 Marzo**

### RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICA (Con Udala)

**Marzo**

### REALIZAR DIAGNÓSTICO

**Apirilak 17 - 30 Abril**

### PICADO Y LECTURA DE DATOS

**Maiatza 10 Mayo**  
**Maiatza 24 Mayo**  
**Ekainak 7 Junio**  
**Ekainak 21 Junio**