



# Cronograma de trabajo

AZAROA      ABENDUA      URTARRILA      OTSAILA      MARTXOA      APIRILA      MAIATZA      EKAINA  
NOVIEMBRE      DICIEMBRE      ENERO      FEBRERO      MARZO      ABRIL      MAYO      JUNIO

## Elaboración del diagnóstico

## Contraste con EHU

## Diagnóstico final y concreción de necesidades

## Rendición de cuentas

## Realizar diagnóstico

## Lectura de datos

### Tareas pendientes:

- Diseñar el cuestionario definitivo.
- Definir el proceso de recogida de datos: cómo, donde, cuándo... se recogen los datos.
- Definir “aliados” para la recogida de datos.
- Concretar necesidades para la recogida.
- Elaborar materiales para la difusión.